

Juhtkomisjoni kohtumine

Koht: Virtuaalne kohtumine MS Teams veebikeskkonna vahendusel

Aeg: 18.11.2021 kell 11.00–12.20

Osalejad:

Juhtkomisjoni liikmed: Liina Eek ETAg, Karel Lember MKM, Madis Aben RM, Raul Eamets TÜ, Janno Järve Centar, Kaupo Koppel Praxis, Hede Sinisaar SoM

Projektimeeskond: Sten Anspal Centar, Lenno Uusküla TÜ, Kaidi Nõmmela TÜ, Sandra Haugas Praxis, Marleen Allemann Praxis, Kristi Anniste Praxis, Merilen Laurimäe Praxis, Laura Mallene Praxis

Külalised: Tanel Steinberg RM, Erki Lõhmuste RM, Raoul Lättemäe RM, Karin Kondor-Tabun RM, Meelis Meigas RM

Protokoll

Teemad

1. Projekti IV kvartali aruande tutvustamine ja kinnitamine

Ettepanek ja materjalid: kinnitada IV kvartali ehk perioodi august 2021 – oktoober 2021 aruanne.

Juhtkomisjonile edastati IV kvartali aruanne Exceli failina „RITA C-19 Majandus_kvartaliaruanne_IV kv_08.21-10.21“ ja sisutegevuste täpsemad kirjeldused Pdf-failina: „RITA C-19 majandus_Sisukokkuvõte nr 4“ koos lisadega.

Küsimused/täpsustused: puudusid.

Hääletustulemus: poolthääli 7, vastuhääled puudusid.

Otsus: kinnitada IV kvartali (august 2021 – oktoober 2021) aruanne.

Aruandeperioodi kulud kokku on 84 968,38 eurot (sh käibemaks 20%), millest TÜ kulud 19 016,81 eurot, Praxise kulud 33 153,36 eurot ja Centari kulud 32798,21 eurot.

2. Projekti eelarve muudatuste tutvustamine ja kinnitamine

Ettepanek ja materjalid: muuta projekti eelarvet seoses agiilse reservi kasutuselevõttuga lisaülesannete elluviimiseks.

Juhtkomisjonile edastati eelarve muudatuse otsuse eelnõu koos muudatuste selgitustega Excel-failina „Lisa 1_RITA C-19_Eelarve muudatuse otsuse eelnõu_november 2021“ (lisatud protokollile lisana 1)

Küsimused/täpsustused:

Hääletustulemus: poolthääli 7, vastuhääled puudusid.

Otsus: kinnitada eelarve muudatus.

3. Projekti lõpparuande koostamise täiendatud juhendi tutvustamine ja kooskõlastamine

Ettepanek ja materjalid: kooskõlastada projekti lõpparuande koostamise täiendatud juhend koos lõpparuande struktuuriga.

Juhtkomisjonile edastati Wordi-fail „*RITA 1 lõpparuande juhend, C-19 majandus_ETAg_täiendatud 18.11.2021*“, mis sisaldas ka projekti meeskonna kommentaare täienduste selgitamiseks.

Kohtumisel tutvustati juhtkomisjonile sama dokumenti, mida oli täiendatud punktide 2.2 ja 2.3 osas sõnastusparanduste ja kokkuvõtivate alapeatükkide lisamisega.

Dokumendi lõplik versioon (ilma kommentaarideta) on lisatud protokollile lisana 2.

Küsimused/täpsustused:

- Hede Sinisaar: lisada juurde punkt 1.6 „Kriisi mõju lapsevanematele“ (sh üksikvanematele).

Otsus: Juhtkomisjon kooskõlastas lõpparuande koostamise täiendatud juhendi.

Lisateema tutvustus

- Noorte kriisiaegse toimetuleku analüüsi tulemuste tutvustamine, Praxis

Kohtumist juhatas: Raul Eamets TÜ

Kohtumist protokollis: Kaidi Nõmmela TÜ